

LAPORAN MINGGUAN PROJEK AKHIR

Nama Kelompok: Three Nexora

Judul Tugas Akhir: Sistem Reservasi dan Manajemen Penitipan Hewan

Minggu ke-: 3

Periode Laporan: 24 Juni 2026 – 27 Juni 2026

1. Persentase Progres Pengerjaan

Total progres tugas akhir sampai saat ini: 100%

2. Pekerjaan yang Telah Diselesaikan Minggu Ini

- Melanjutkan pengembangan dari checkpoint sebelumnya.
- Menyelesaikan dashboard admin dengan menu Data Pemilik, Data Hewan, Reservasi, Perawatan, dan Logout.
- Menyelesaikan dashboard pemilik/user dengan menu untuk melihat data hewan, reservasi, perawatan, dan logout.
- Menyelesaikan fitur Data Pemilik yang terhubung dengan tabel akun untuk menampilkan dan mengelola data pemilik dengan role pemilik.
- Menyelesaikan fitur Data Hewan untuk menambah, menampilkan, mengedit, menghapus, dan mereset data hewan peliharaan.
- Menyelesaikan fitur Reservasi, termasuk input jenis hewan, tanggal check-in, tanggal check-out, lama hari, harga per hari, total biaya, status, serta tombol hitung biaya.
- Memperbaiki form reservasi agar perhitungan lama hari dan total biaya dapat digunakan dengan lebih baik.
- Menambahkan fitur Perawatan untuk mengelola jenis hewan, tanggal perawatan, jenis perawatan, keterangan, dan status perawatan.
- Menambahkan fitur detail/lihat data untuk pemilik, seperti melihat data hewan, data reservasi, dan data perawatan.
- Memperbaiki dan merapikan tampilan admin serta tampilan user agar lebih konsisten.
- Memperbaiki konsep OOP pada model Hewan, Kucing, Anjing, Kelinci, Reservasi, dan LayananPenitipan.
- Memperbaiki path library JCalendar dan AbsoluteLayout agar project dapat dijalankan dengan lebih stabil.
- Menambahkan file database penitipan_hewan.sql sebagai kelengkapan proyek akhir
- Menambahkan README yang berisi informasi proyek, anggota kelompok, link repository GitHub, library pendukung, dan kelengkapan file.

- Melakukan pengecekan akhir terhadap alur login, register, dashboard, data pemilik, data hewan, reservasi, perawatan, dan database.

3. Anggota yang Terlibat (Jika Ada Kolaborasi)

- Chelsey Claudia - Bertanggung jawab pada pengerjaan utama dan integrasi aplikasi. Tugas yang dikerjakan meliputi pembuatan project NetBeans, konfigurasi library, koneksi database MySQL, pembuatan database, pembuatan class model PBO, penerapan inheritance dan interface, LoginFrame, RegisterFrame, dashboard admin, dashboard pemilik, fitur data pemilik, reservasi, perawatan, perbaikan form reservasi, perbaikan konsep OOP, fitur detail hewan, penambahan file database, README, serta finalisasi proyek akhir.
- Meysa Robbiatul Azzahra - Bertanggung jawab pada bagian fitur data hewan dan pengecekan kebutuhan data hewan. Membantu menentukan data yang perlu dikelola dalam sistem, seperti nama hewan, jenis hewan, umur, pemilik, catatan hewan, berkontribusi dalam penambahan serta pembaruan fitur data hewan, membantu mengecek alur input data hewan, dan memastikan fitur data hewan sesuai dengan kebutuhan sistem penitipan hewan.
- Alya Ramadani – Bertanggung jawab pada bagian evaluasi alur sistem, pengecekan fitur, dan dokumentasi laporan. Membantu menentukan data yang akan dikelola dalam sistem, mengevaluasi struktur menu, mengecek kebutuhan data pada fitur akun, data pemilik, data hewan, reservasi, dan perawatan, membantu memastikan tampilan dan alur aplikasi mudah dipahami oleh pengguna, serta membantu dalam penyusunan laporan dan pengecekan hasil akhir proyek.

Catatan: Riwayat commit GitHub tidak sepenuhnya menggambarkan pembagian kerja individu karena beberapa proses pengerjaan, perbaikan, dan penggabungan file dilakukan melalui laptop serta akun GitHub Chelsey Claudia. Namun, seluruh anggota tetap terlibat sesuai pembagian tugas yang telah disepakati

4. Rencana Satu Minggu ke Depan



- Mempersiapkan demo aplikasi untuk presentasi proyek akhir.
- Melakukan latihan presentasi agar setiap anggota memahami alur aplikasi dan pembagian tugas masing-masing.
- Mengecek kembali file database, library, dan README agar tidak ada file yang tertinggal saat pengumpulan.

5. Kendala, Keluhan, atau Kebingungan

- Sempat mengalami kendala pada path library JCalendar dan AbsoluteLayout sehingga perlu diperbaiki.

- Sempat ada kendala di salah satu netbeans anggota
- Sempat mengalami kebingungan pada perhitungan biaya reservasi.
- Sempat mengalami kendala pada saat update github.

6. Screenshot Bagian Yang di Kerjakan





Sistem
Penitipan Hewan



Form Data Hewan

Logout

Pemilik

Aya Lestari

Nama Hewan

Jenis Hewan

Kucing

Umur (tahun)

Catatan

Tambah

Edit

Reset

Hapus

Kembali

ID Hewan	Pemilik	Nama Hewan	Jenis Hewan	Umur	Catatan
4	Aya Lestari	Milo	Kucing	2	Tidak suka makanan ...
8	Catherine	mochi	Kucing	2	alergi susu
9	Natasha Agila	milky	Kelinci	1	-
10	Del Lana	biaky	Anjing	2	-



Sistem
Penitipan Hewan



Form Perawatan Hewan

Kelola data perawatan harian hewan yang sedang dititipkan

Jenis Hewan

Kucing

Tanggal Perawatan

Jenis Perawatan

Makan

Status

Belum Selesai

Keterangan

+ Tambah

Edit

Hapus

Reset

Kembali

Daftar Perawatan

ID Perawatan	Jenis Hewan	Tanggal	Jenis Perawatan	Keterangan	Status
4	Kelinci	2026-06-28	Makan	-	Selesai
5	Kelinci	2026-06-30	Grooming	-	Belum Selesai



Sistem
Penitipan Hewan



Reservasi

Form Reservasi

Pilih Hewan

Kucing

Tanggal Check-in

Tanggal Check-out

Lama Hari

Harga per Hari

50000

Total Biaya

Status

Menunggu

Hitung

+ Tambah

Edit


Hapus

Reset

Kembali

Daftar Reservasi

ID Reservasi	Jenis Hewan	Check-in	Check-out	Lama Hari	Harga/hari	Total Biaya	Status
4	Kelinci	2026-06-21	2026-06-24	3	40000	120000	Aktif
5	Kucing	2026-06-28	2026-06-29	1	50000	50000	Menunggu





Sistem Penitipan Hewan



Kembali

Data Reservasi



ID Reservasi	Jenis Hewan	Check-in	Check-out	Lama Hari	Harga/Hari	Total Biaya	Status
4	Kelinci	2026-06-21	2026-06-24	3	40000	120000	Aktif
5	Kucing	2026-06-28	2026-06-29	1	50000	50000	Menunggu



Sistem Penitipan Hewan



Kembali

Data Perawatan



ID Perawatan	Jenis Hewan	Tanggal	Jenis Perawatan	Keterangan	Status
4	Kelinci	2026-06-28	Makan	-	Selesai
5	Kelinci	2026-06-30	Grooming	-	Belum Selesai